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INTRODUCCIÓN

Estas cisternas son tecnologías brasileras que, a través, de 

una articulación en el año 2013 entre el INTA y el Semiárido 

Brasilero (ASA Brasil), hoy son una realidad en los 

Departamentos Rosario Vera Peñaloza y Gral. San Martín, 

una gran solución al problema de acceso al agua para 

numerosas familias en varios puntos del país. Las mismas 

tienen una capacidad de 16.000 litros, se construyen cerca 

de la vivienda utilizando un sistema de canaletas y conduc-

ción por caños para colectar el agua de lluvia mediante la 

sistematización de techos y almacenarla en la pileta.

HISTORIA DEL PROCESO

Desde el año 2015 la Agencia de extensión rural del INTA 

Chepes viene trabajando en proyectos para la construcción 

de cisternas de placas. El objetivo es promover políticas de 

desarrollo y mejoramiento en la calidad de vida de produc-

tores y familias rurales de los Departamentos Rosario Vera 

Peñaloza y Gral. San Martín en el Sur de la provincia de La 

Rioja.

Se han desarrollado y ejecutado varios proyectos de 

construcción de cisternas de placas con financiación de 

AVINA, ProHuerta y Proyectos especiales INTA, que 

contando al actual Programa que se encuentra finalizando, 

se alcanzarán las 111 (ciento once) cisternas construidas y 

en funcionamiento.

Mapa de distribución de las cisternas

en los departamentos Rosario Vera Peñaloza

y Gral. San Martín, provincia de La Rioja.

ACTORES INVOLUCRADOS

La articulación interinstitucional, las Mesas de Trabajo y la 

vinculación con organizaciones de productores son una de 

las principales fortalezas de la Agencia de Extensión Rural   

Chepes en estos últimos años. Teniendo como premisa la 

unificación de criterios, el compartir esfuerzos y recursos, 

han permitido desarrollar numerosas acciones que de 

manera individual no habrían sido posibles.

De esta manera, venimos trabajando con los Municipios de 

los dos Departamentos, con la Secretaría de Agricultura 

Familiar (SAFCI), con grupos y asociaciones de productores 

tanto en Rosario Vera Peñaloza como en Gral. San Martín.

MODALIDAD Y PROCESO DE TRABAJO

Para llevar a cabo los proyectos de construcción de cisternas 

rurales, previo a la elaboración de los perfiles, se efectuaron 

numerosas reuniones entre técnicos y representantes de 

los distintos organismos que participaban como co-

ejecutores con el objeto de aunar criterios, tomar decisio-

nes inherentes a la logística, modalidad operativa y 

compromisos de las partes intervinientes.

En estas instancias se decidían los lugares, zonas con mayor 

necesidad y por ende las familias que serían beneficiadas, 

también se analizaban la capacidad de formar grupos de 

trabajo entre los beneficiarios de acuerdo con la dispersión 

y la cantidad de piletas por zona, con el objeto de solicitar en 

algunos casos puntuales la colaboración del municipio con 

el aporte de algunos empleados o contratados de la zona 

para que colaboraran con la mano de obra en la construc-

ción de las piletas.

Finalmente, previo a la formulación del proyecto, se 

realizaba un recorrido por las potenciales zonas a fin de dar 

a conocer la idea proyecto, los compromisos, aportes que 

debería asumir cada beneficiario en caso de aprobarse y 

financiarse la propuesta.

Una vez aprobado el proyecto, nos reuníamos con los 

beneficiarios en cada zona a fin de poner en conocimiento 

de los mismos las formas de trabajo, los tiempos aproxima-

dos de inicio y las características de la excavación del pozo 

que deberían hacer. Al mismo tiempo se les dejaba un 

detalle de los materiales que deberían recibir.

Posteriormente, el municipio llevaba los áridos necesarios a 

cada beneficiario, como un aporte Institucional al proyecto. 

Al comienzo del trabajo se dejaban a terreno todas las 

herramientas, moldes e insumos. La primera cisterna que se 

construía en cada zona, era usada como espacio de 

capacitación para los beneficiarios y personas que iban a 

colaborar en la construcción de las restantes.

LOGROS Y DIFICULTADES

El principal logro alcanzado a través de estos años es haber 

contribuido a que 111 familias rurales del Sur de La Rioja
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(Rosario Vera Peñaloza y Gral. San Martin), dispongan de 

agua segura para consumo humano a través de la construc-

ción de las cisternas de placas. Esta tecnología ha sido 

ampliamente aceptada por los productores rurales 

quienes ven la facilidad de construcción y la perduración de 

las cisternas, pese a que al inicio de las obras no termina-

ban de confiar en la misma.

Otro logro importante tiene que ver con lo socio-

organizativo, ya que se logró que varias comunidades 

puedan valorar el trabajo conjunto, solidario y en comuni-

dad. Sumado a esto, fue muy importante el trabajo de 

cooperación interinstitucional por parte de los Municipios 

quienes vieron en estas obras una solución a los problemas 

de acceso al agua de la población rural.

En cuanto a dificultades, se pueden mencionar las grandes 

distancias diarias recorridas, el estado de los caminos, en

algunos casos inaccesibles, que hubo que recorrer en 

algunas zonas para continuar con la asistencia técnica ya 

que las personas involucradas y colaboradores no 

contaban con conocimientos ni con experiencia en 

trabajos de esta naturaleza. Además, en épocas de invierno 

el clima dificultó el trabajo y aumentaron los tiempos de 

fraguado del concreto por lo que la ejecución se atrasaba. 

Un aspecto importante a mencionar, que se observó en 

varios casos, fue la imposibilidad de realizar las tareas 

constructivas por parte de beneficiarios con incapacidad 

física y/o adultos mayores. En estas situaciones fue vital el 

apoyo por parte de los gobiernos locales que designaron 

personal para cubrir las demandas, como así también, en 

los casos donde los beneficiarios no contaban en sus 

alrededores con áridos, los Municipios brindaron aporte 

de los mismos para cumplimentar la construcción de las 

cisternas. h


